

Cronograma de Elaboração do PDTIC 2022-2026

1.1. Subprocesso de PREPARAÇÃO

ID	Atividade	Início	Término	Responsável	Status
1.1.1.	Definir a abrangência e o período de vigência do PDTIC	10/21/2021	10/21/2021	Reitoria	Concluído
1.1.2.	Definir a Equipe de Elaboração do PDTIC (EqEPDTIC)	10/21/2021	10/21/2021	Reitoria	Concluído
1.1.3.	Aprovar a Portaria de designação da EqEPDTIC	10/21/2021	10/22/2021	Reitoria	Concluído
1.1.4.	Descrever a Metodologia de elaboração do PDTIC	10/25/2021	10/26/2021	EqEPDTIC	Concluído
1.1.5.	Identificar e reunir os documentos de referência	10/27/2021	10/28/2021	EqEPDTIC	Concluído
1.1.6.	Identificar Estratégias da Organização	10/29/2021	11/3/2021	EqEPDTIC	Concluído
1.1.7.	Identificar Princípios e Diretrizes	11/4/2021	11/5/2021	EqEPDTIC	Concluído
1.1.8.	Elaborar o Plano de Trabalho do PDTIC (PT-PDTIC)	11/8/2021	11/12/2021	EqEPDTIC	A Realizar
1.1.9.	Aprovar o Plano de Trabalho	11/16/2021	11/30/2021	CGD	A Realizar

1.2. Subprocesso de DIAGNÓSTICO

ID	Atividade	Início	Término	Responsável	Status
1.2.1.	Analisar os resultados do PDTIC anterior	12/1/2021	12/3/2021	EqEPDTIC	A Realizar
1.2.2.	Analisar o Referencial Estratégico da área de TIC	12/6/2021	12/10/2021	EqEPDTIC	A Realizar
1.2.3.	Analisar a Organização da TIC	12/13/2021	12/17/2021	EqEPDTIC	A Realizar
1.2.4.	Realizar a Análise SWOT da TIC	12/20/2021	12/23/2021	EqEPDTIC	A Realizar
1.2.5.	Estimar a capacidade de execução da TIC	12/27/2021	12/30/2021	EqEPDTIC	A Realizar
1.2.6.	Planejar o levantamento das necessidades	1/3/2022	1/5/2022	EqEPDTIC	A Realizar
1.2.7.	Identificar as Necessidades de Informação da Organização	1/6/2022	1/26/2022	EqEPDTIC	A Realizar
1.2.8.	Identificar as Necessidades de Serviços de TIC	1/27/2022	2/4/2022	EqEPDTIC	A Realizar
1.2.9.	Identificar as Necessidades de Infraestrutura de TIC	1/27/2022	2/4/2022	EqEPDTIC	A Realizar
1.2.10.	Identificar as Necessidades de Contratação de TIC	1/27/2022	2/4/2022	EqEPDTIC	A Realizar
1.2.11.	Identificar as Necessidades de Pessoal de TIC	1/27/2022	2/4/2022	EqEPDTIC	A Realizar
1.2.12.	Consolidar o Inventário de Necessidades	2/7/2022	2/11/2022	EqEPDTIC	A Realizar
1.2.13.	Alinhar as Necessidades de TIC às Estratégias da Organização	2/7/2022	2/11/2022	EqEPDTIC	A Realizar
1.2.14.	Aprovar o Inventário de Necessidades	2/14/2022	2/25/2022	CGD	A Realizar

1.3. Subprocesso de PLANEJAMENTO

ID	Atividade	Início	Término	Responsável	Status
1.3.1.	Atualizar critérios de priorização	2/14/2022	2/25/2022	CGD	A Realizar
1.3.2.	Priorizar as necessidades inventariadas conforme critérios	3/3/2022	3/4/2022	EqEPDTIC	A Realizar
1.3.3.	Definir as Metas e Ações	3/7/2022	3/25/2022	EqEPDTIC	A Realizar
1.3.4.	Planejar as ações de pessoal	3/7/2022	3/25/2022	EqEPDTIC	A Realizar
1.3.5.	Planejar o orçamento das ações	3/7/2022	3/25/2022	EqEPDTIC	A Realizar
1.3.6.	Aprovar os planos de orçamento	4/18/2022	4/22/2022	CGD	A Realizar
1.3.7.	Identificar os fatores críticos de sucesso para a implantação do PDTIC	3/28/2022	4/1/2022	EqEPDTIC	A Realizar
1.3.8.	Planejar o gerenciamento de riscos	4/4/2022	4/8/2022	EqEPDTIC	A Realizar
1.3.9.	Aprovar os critérios de aceitação de riscos	4/18/2022	4/22/2022	CGD	A Realizar
1.3.10.	Consolidar a Minuta do PDTIC	4/11/2022	4/13/2022	EqEPDTIC	A Realizar
1.3.11.	Aprovar a Minuta do PDTIC	4/18/2022	4/22/2022	CGD	A Realizar
1.3.12.	Publicar o PDTIC	4/25/2022	4/29/2022	Reitoria	A Realizar

Legenda:

EqEPDTIC Equipe de Elaboração do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação

CGD Comitê de Governança Digital